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猪苗代町長瀬川水力発電所事業性評価調査 
 
１．事業の目的 
   阿賀野川水系長瀬川において、基本設計、地形測量、地質調査を実施し、各調査結果を踏まえ、 
より精度の高い事業性評価を行う。 
 
２．事業の内容 
  （１）事業者名 
     株式会社グリーン電力エンジニアリング 
 
  （２）補助事業の名称 
     猪苗代町長瀬川水力発電所事業性評価調査 
 
  （３）事業期間 
     （令和 3 年度）令和 3 年 6月 29 日 ～ 令和 4 年 2月 18 日 
     （令和 4 年度）令和 4 年 5月 20 日 ～ 令和 5 年 2月 17 日 
 
  （４） 調査を実施する発電設備の概要 

a.発電形式 ： 水路式 
b.使用水量 ： 5.00m/s 
c.有効落差 ： 49.52ｍ 
d.出   力 ： 1,999ｋW 

 
３．令和３年度の事業実施概要 
     ①地形測量 
       発電計画の詳細な落差、周辺の地形状況や用地の把握のため地形測量を行なった。 
     ②基本設計（その 1） 

現地踏査および基本事項の検討（水路ルートの設定、最大使用水量の設定 、取水位・放水位並びに 
有効落差の検討水車形式の選定等）を行った。 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
令和 4 年度の事業実施概要 

① 地質調査 
      構造物を設置する箇所の地質調査状況を把握すること目的として行なった。 

② 基本設計（その 2） 
土木構造物、経済性の検討、総合検討等を行なった。 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
４．事業の成果等 
〈地形測量〉（令和３年度実施） 

   各種地形測量によって、本発電計画のより詳細な落差や周囲の地形を把握することが出来た。 
  〈基本設計（その 1）〉（令和３年度実施） 
   上記地形測量の実施により、ルートの検討を主に実施することができた。 
〈地質調査〉（令和 4 年度実施） 

   取水地点、発電所地点周辺の地質・地盤状況を確認するとともに、発電計画の検討に必要な情報を得る
ことが出来た。 
〈基本設計（その 2）〉（令和 4 年度実施） 
各種設計業務を実施したことにより、各設備の構造計算等を検討でき、本水力発電計画を把握することが出来
た。 

 
  以上の調査事業によって、事業性評価を行った結果、178 円/kWh 当たりの建設費が 200 円を下回り、事業性が
あることが判断できた。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5．事業スケジュール 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

【地形測量撮影写真】 

【基本設計の成果】 

【地形測量の成果】 

【地質調査作業中】 

〈No.4水圧管路地点ボーリングコア写真〉 

・砂質⼟ 0.7ｍ 

・礫混じり⼟砂 6.4ｍ 

・⽟⽯混じり⼟砂 2.4ｍ 
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【凡例】

・・・実績
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【平面図】 

【全体計画図】 


